

PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT UNIVERZITY KARLOVY PRO ROK 2025

1. SHRUTÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2025

Tak jako v minulých letech i v roce 2025 bude univerzita věnovat pozornost budování klíčových univerzitních minikampusů i dalším dílčím investičním akcím a pořizování strojního a přístrojového vybavení.

Bude probíhat realizace stavby Budovy fakult a Centrální budovy Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, stavební práce na výstavbě objektu Biocentra Kampusu Albertov, rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova Filozofické fakulty. Bude zahájena 2. etapa stavby Multifunkční budovy 2. lékařské fakulty, rekonstrukce objektu Pedagogické fakulty a 2. část opravy fasády a oken budovy Právnické fakulty.

Budou pokračovat práce na akcích Kolej a menz zařazené v programu 133 221 Rozvoj a obnova stravovacích a ubytovacích a kapacit.

V roce 2025 budou též pokračovat projektové práce na novostavbě „Budovy B“ 3. lékařské fakulty a na výstavbě Kampusu Veleslavín Fakulty tělesné výchovy a sportu.

Univerzita Karlova bude pokračovat v realizaci dílčích rekonstrukcí akcí zařazených v dokumentaci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol a 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult VVŠ.

Vedle vlastních zdrojů univerzity pro tyto účely budou využity zejména zdroje programového financování, Operačního programu Jan Amos Komenský a Národního plánu obnovy.

Plán je členěn po jednotlivých fakultách a dalších součástech, zvláště jsou pak uvedeny investiční aktivity společné více fakultám, tj. kampus Albertov a kampus v Hradci Králové. Samostatně je uvedena souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2025.

2. SEZNAM JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2025

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Katolická teologická fakulta neplánuje pro rok 2025 žádnou investiční akci.

Strojní a přístrojové vybavení

Katolická teologická fakulta plánuje v roce 2025 pořízení nového Elektronického zámkového systému pro učebny a kabinety. Zdrojem financování budou vlastní prostředky z Fondu reprodukce investičního majetku.

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Evangelická teologická fakulta neplánuje pro rok 2025 žádnou investiční akci.

Strojní a přístrojové vybavení

Evangelická teologická fakulta neplánuje v roce 2025 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Husitská teologická fakulta neplánuje pro rok 2025 žádnou investiční akci.

Strojní a přístrojové vybavení

Pořízení přístrojového vybavení plánuje Husitská teologická fakulta v rámci projektu ERDF Kvalita na UK a to ve výši 1 784 735 Kč.

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Název akce	UK – PF Oprava fasády a oken – 2. část
Stručný popis akce	Oprava obvodového pláště objektu Právnické fakulty včetně výměny/repase výplní otvorů obvodového pláště za účelem zlepšení tepelných vlastností objektu.
Celkové náklady s DPH	306 977 895 Kč
Období přípravy akce	2022 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce po odsouhlasení zadávací dokumentace poskytovatelem dotace, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Připravují se veřejné zakázky na technický dozor stavebníka a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které budou také co nejdříve vyhlášeny.
Plán prací pro rok 2025	Zahájení realizace stavebních prací dle harmonogramu.
Předpoklad výdajů v roce 2025	149 239 917 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky, programové financování

Strojní a přístrojové vybavení

Právnická fakulta plánuje v roce 2025 pořizovat strojní a přístrojové vybavení v rámci projektů OP JAK v celkové hodnotě 6 754 266 Kč.

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Název akce	UK – 1. LF – Centrum simulační a experimentální medicíny, Albertov 5
Stručný popis akce	Vestavba laboratoří a učeben do dvora objektu Fyziologického ústavu
Celkové náklady s DPH	222 000 000 Kč
Období přípravy akce	2019 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Plánované propojení s okolními budovami Ústavu imunologie a mikrobiologie a Biocentra
Popis aktuálního stavu akce	Vydáno stavební povolení, probíhá zpracování dokumentace pro provedení stavby (do 08/2024)
Plán prací pro rok 2025	Po schválení zadávací dokumentace předpoklad veřejné zakázky od ledna 2025, zahájení realizace možná od června 2025
Předpoklad výdajů v roce 2025	60 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	UK – 1. LF – Stavební úpravy Ústavu imunologie a mikrobiologie Studničkova 7
Stručný popis akce	Celková rekonstrukce a novostavba budovy
Celkové náklady s DPH	413 000 000 Kč
Období přípravy akce	2012 – 2025
Období realizace akce	2026 – 2028
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Propojení s budovou Biocentra Kampusu Albertov
Popis aktuálního stavu akce	Stavební povolení prodlouženo o 2 roky do posledního čtvrtletí 2025, zpracována dokumentace pro provedení stavby
Plán prací pro rok 2025	Aktualizace IZ pro další dotační program, prodloužení stavebního povolení
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	---

Název akce	Půdní vestavba, Albertov 7
Stručný popis akce	Půdní vestavba pracoven, celkem 220 m ²
Celkové náklady s DPH	18 000 000 Kč
Období přípravy akce	2019 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Po dobu stavby simulačního centra CSEM, resp. rekonstrukce Imunologie náhradní prostory pro výuku, následně pracovny Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství
Popis aktuálního stavu akce	Vydáno stavební povolení, zpracována dokumentace pro provedení stavby
Plán prací pro rok 2025	Zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky a provedení veřejné zakázky na realizaci akce, zahájení realizace možno od září 2025
Předpoklad výdajů v roce 2025	4 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

1. lékařská fakulta předpokládá v roce 2025 pořízení strojního a přístrojového vybavení o celkových nákladech 289 mil. Kč. Nejvýznamnější položky:

- OP JAK – projekt Modernizace přístrojového a výpočetního vybavení Národního centra lékařské genomiky (NCLG III) – je v plánu mj. pořídit AVITI systém-sekvenátor v ceně 7 750 940 Kč včetně DPH,
- OP JAK – projekt Modernizace VVI – Czech-BioImaging – je v plánu pořídit soubor zobrazovacích přístrojů, mj. automatický lightsheet pro celotělové zobrazování v ceně 10 476 000 Kč včetně DPH,
- OP JAK – projekt Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově (PhD.Infra) – je v plánu v roce 2025 pořídit soubor zařízení a vybavení za 20 058 124 Kč,
- OP JAK – projekt ERDF Kvalita na UK je v plánu v roce 2025 pořídit soubor zařízení a vybavení v ceně 189 000 140 Kč.

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Název akce	UK – 2. LF UK – Multifunkční budova (MFB)
Stručný popis akce	Výstavba Multifunkční budovy v areálu Fakultní nemocnice Motol pro potřeby chodu 2. lékařské fakulty (administrace, výuka, věda)
Celkové náklady s DPH	1 075 127 015 Kč
Období přípravy akce	2020 – 2022
Období realizace akce	2023 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Výběrová řízení na technický dozor stavebníka a bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro 2. etapu byla ukončena a se všemi vybranými dodavateli budou uzavřeny smlouvy o dílo. Výběrové řízení na zhotovitele stavby 2. etapy probíhá. V současné době je výběrové řízení posuzováno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Pokračují stavební práce na 1. etapě.
Plán prací pro rok 2025	Zahájení stavebních prací na 2. etapě výstavy.
Předpoklad výdajů v roce 2025	350 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Programové financování, vlastní prostředky, Fond mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy.

Název akce	Vybavení Multifunkční budovy v areálu FN Motol – simulační křídlo
Stručný popis akce	Pořízení vybavení pro výuku praktických dovedností pregraduálních a postgraduálních studentů v simulovaném prostředí
Celkové náklady s DPH	200 700 000 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2025
Období realizace akce	2026 – 2030
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	UK – 2. LF UK – Multifunkční budova (MFB)
Popis aktuálního stavu akce	Příprava vstupních údajů pro projektovou přípravu
Plán prací pro rok 2025	Projektová příprava
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	---

Název akce	Vybavení Multifunkční budovy v areálu FN Motol – laboratorní a výukové křídlo
Stručný popis akce	Pořízení vybavení pro výuku preklinických a klinických oborů magisterského a bakalářského studia
Celkové náklady s DPH	182 000 000 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2025
Období realizace akce	2026 – 2030
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	UK – 2. LF UK – Multifunkční budova (MFB)
Popis aktuálního stavu akce	Příprava vstupních údajů pro projektovou přípravu
Plán prací pro rok 2025	Projektová příprava
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	---

Strojní a přístrojové vybavení

Plánované přístrojové vybavení pořízené z OP JAK, z projektu ERDF Kvalita na UK bude ve výši 23 882 625 Kč. Z projektu Ministerstva zdravotnictví NPO, který probíhá již v roce 2024, budou ještě dokoupeny simulátory zhruba v ceně 6 mil. Kč.

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Název akce	UK – 3. LF – Novostavba „Budovy B“, Ruská 87
Stručný popis akce	Demolice stávající budovy a výstavba nové budovy pro výuku o 6 nadzemních a 2 podzemních podlažích.
Celkové náklady s DPH	805 000 000 Kč (v cenové úrovni 2024)
Období přípravy akce	2020 – 2027
Období realizace akce	2028 – 2030
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Není synergie s existujícími projekty OP JAK. Předprojektová a projektová příprava je hrazena z vlastních zdrojů fakulty.
Popis aktuálního stavu akce	Zpracována architektonická studie.
Plán prací pro rok 2025	Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby.
Předpoklad výdajů v roce 2025	13 842 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	Jídelna a bufet v budově 3. LF UK, Ruská 87
Stručný popis akce	Rekonstrukce bufetu a jídelny v prostorách fakulty – zázemí pro studující i zaměstnance
Celkové náklady s DPH	14 205 000 Kč (v cenové úrovni 2024)
Období přípravy akce	2023 – 2027
Období realizace akce	2030 – 2031
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Zpracována architektonická studie.
Plán prací pro rok 2025	-
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	Rekonstrukce obvodového pláště Ke Karlovu 4
Stručný popis akce	Předmětem projektu je výměna oken, repase vchodových dveří a oprava historické fasády včetně restaurování kamenných prvků fasády. Výměnou oken bude snížena energetická náročnost budovy.
Celkové náklady s DPH	25 000 000 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2023
Období realizace akce	2025 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Není synergie s existujícími projekty OP JAK, předpokládaná úhrada nákladů z Programu MŠMT.
Popis aktuálního stavu akce	Dokončeny projektové práce a vydáno stavební povolení
Plán prací pro rok 2025	Výběr zhotovitele
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	---

Název akce	Rekonstrukce střechy Ke Karlovu 4
Stručný popis akce	Cílem projektu je realizovat nutnou kompletní výměnu střešního souvrství, které bude odpovídat současně platným tepelně technickým normám a sníží se energetická náročnost budovy. Rekonstrukce střechy vyvolává nezbytnou rekonstrukci 3. nadzemního podlaží pod střechou.
Celkové náklady s DPH	42 710 000 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2023
Období realizace akce	2025 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Není synergie s existujícími OP JAK, předpokládaná úhrada nákladů z Programu MŠMT.
Popis aktuálního stavu akce	Dokončeny projektové práce a vydáno stavební povolení
Plán prací pro rok 2025	Výběr zhotovitele
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	---

Strojní a přístrojové vybavení

Fakulta v roce 2025 plánuje pořízení strojního a přístrojového vybavení z OP JAK (projekty ERDF Kvalita na UK a PhD. Infra) v celkové výši 51 773 125 Kč.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Název akce	UK – KaM – Kolej Šafránkův pavilon, rekonstrukce staré budovy
Stručný popis akce	Rekonstrukcí koleje v Šafránkově pavilonu dojde ke zvýšení kvality a kapacity ubytování. Součástí rekonstrukce bude i nástavba na stávající budovu, kde budou umístěny nové ubytovací kapacity.
Celkové náklady s DPH	230 000 000 Kč
Období přípravy akce	2022 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Zajištění sociálních potřeb studentů s ohledem na uvedení nového kampusu UniMeC, 2. etapa do provozu.
Popis aktuálního stavu akce	Je vydáno stavební povolení. Je dokončena projektová dokumentace ve stupni k provedení stavby. Je přislíbeno financování z „úspory“ programu 133 221 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit.
Plán prací pro rok 2025	Dokončení veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zahájení stavebních prací.
Předpoklad výdajů v roce 2025	60 000 000 Kč

Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Dotace programu 133 221, vlastní prostředky
---------------------------------	---

Název akce	UK – LFP – Výstavba sportovní haly v kampusu UniMeC
Stručný popis akce	K dokončení kampusu UniMeC v plánovaném rozsahu chybí vybudovat sportovní halu se zázemím Ústavu tělesné výchovy. Tím bude završena integrace všech součástí fakulty (s výjimkou klinických oborů) do jednoho kampusu.
Celkové náklady s DPH	217 800 000 Kč
Období přípravy akce	2015 – 2024
Období realizace akce	2026 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Dokončení kampusu fakulty a finální koncentrace všech pracovišť do jednoho kampusu.
Popis aktuálního stavu akce	Je vydáno stavební povolení. Není zajištěno financování akce, probíhá vyhledávání zdrojů pro realizaci akce.
Plán prací pro rok 2025	Realizace zakázky na zhotovitele stavby (v případě zajištění financování).
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	---

Název akce	UK – LFP – Instalace FVE na budovách kampusu UniMeC
Stručný popis akce	K podpoře udržitelného rozvoje plánuje fakulta umístit na střechy budov kampusu UniMeC elektrárnu. energii vyrobenou touto fotovoltaickou elektrárnou spotřebuje provoz budov. Sníží se tak náklady na provoz budov i nároky na přenosovou soustavu.
Celkové náklady s DPH	9 830 000 Kč
Období přípravy akce	2023 – 2024
Období realizace akce	2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Projekty výstavby kampusu podpořené v minulosti z OP VaVpl, OP VVV a programů národního financování 133 210 a 133 240.
Popis aktuálního stavu akce	Probíhá inženýrská činnost a bude podána žádost o dotaci.
Plán prací pro rok 2025	Realizace.
Předpoklad výdajů v roce 2025	9 830 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Dotace Státního fondu životního prostředí ČR, vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

Fakulta v roce 2025 plánuje pořízení strojního a přístrojového vybavení v celkové hodnotě 77 mil. Kč. Jedná se především o souhrn přístrojového vybavení k podpoře výuky v magisterských studijních oborech, dále modernizaci přístrojového a výpočetního vybavení pro podporu záměru integrace biomedicínského výzkumu a zdravotní péče v metropolitní oblasti Plzeň, doplnění vybavení simulačního centra a konečně o obnovu aktivních prvků síťové infrastruktury.

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Název akce	MEPHARED 2 – kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Novostavba Budovy fakult
Stručný popis akce	V rámci projektu dojde k vybudování společné Budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, tj. k vybudování celkem 18 550 m ² čistých výukových a výzkumných prostor v jedné lokalitě pro více než 3 500 studujících obou fakult. Spojením s již realizovanou první částí kampusu se tak vytvoří jedinečné vzdělávací centrum.
Celkové náklady s DPH	6 340 000 000 Kč
Období přípravy akce	2017 – 2023

Období realizace akce	2023 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	100 % synergie s projektem UK – LF HK – Novostavba Centrální budovy Kampusu (program MŠMT 133 240) – vybudování Centrální budovy Kampusu UK v Hradci Králové, ve kterém budou sídlit děkanáty obou fakult.
Popis aktuálního stavu akce	Probíhá výstavba hrubé stavby, která má být dokončena v lednu 2025. Aktuálně se buduje v celé délce stavby 2. a někde již 3. patro. V rámci smlouvy o dílo s dodavatelem stavby byl uzavřen dodatek č. 3, který zohledňuje vzniklé méněpráce a vícepráce. Bylo podepsáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslány finanční prostředky ex-ante a ex – post za již zrealizované náklady. Na podzim 2024 budou vyhlášeny některé dílčí veřejné zakázky na pořízení vybavení. Část vybavení do laboratoří je součástí plánovaného projektu ERDF Kvalita na UK, financovaného z OP JAK.
Plán prací pro rok 2025	Probíhající výstavba, příprava dalších veřejných zakázek na vybavení, audiovizuální techniku a aktivní prvky, autorský dozor, technický dozor stavebníka a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Předpoklad výdajů v roce 2025	Investiční náklady cca 2 300 000 000 Kč Neinvestiční náklady cca 9 100 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Investice – 1 750 000 000 Kč – Národní plán obnovy, 7 100 000 Kč (ERDF Kvalita na UK, nepřímé - neinvestice); Investice – 550 000 000 Kč – vlastní prostředky, neinvestice – 2 000 000 Kč vlastní prostředky

Název akce	Nákup pozemků navazujících na stávající pozemky UK pro další budoucí rozvoj Kampusu UK v Hradci Králové
Stručný popis akce	Univerzita Karlova je vlastníkem 2/3 pozemků na louce podél ulice Zborovské v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Na těchto stávajících pozemcích se předpokládá dobudování Kampusu (etapa MEPHARED 2).
Celkové náklady s DPH	5 000 000 Kč
Období přípravy akce	2024 – 2025
Období realizace akce	2025 – 2030
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	100 % synergie s projektem UK – LF HK – Novostavba Centrální budovy Kampusu (program MŠMT 133 240) – vybudování Centrální budovy Kampusu UK v HK, ve kterém budou sídlit děkanáty obou fakult. Dále synergie s projektem UK – Výukové a výzkumné centrum MEPHARED 2 (Národní program obnovy).
Popis aktuálního stavu akce	Jednání s vlastníky pozemků o odkupu
Plán prací pro rok 2025	Koupe pozemků
Předpoklad výdajů v roce 2025	5 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

V rámci přípravy výstavby MEPHARED 2 se v roce 2025 nepředpokládá zahájení pořizování strojního a přístrojového vybavení. Po ukončení projektové dokumentace pro stavbu bude zahájena příprava pro pořízení audiovizuální techniky, IT techniky a přístrojového vybavení do nově postavené budovy.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Název akce	UK – LF HK – Novostavba Centrální budovy Kampusu
Stručný popis akce	Společná novostavba děkanátů Lékařské fakulta v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Celkové náklady s DPH	1 015 000 000 Kč
Období přípravy akce	2017 – 2023
Období realizace akce	2023 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Úzce navazuje na výstavbu budovy fakult z NPO (projekt MEPHARED 2).
Popis aktuálního stavu akce	Probíhá výstavba hrubé stavby, která má být dokončena v říjnu 2024. Aktuálně se buduje strop posledního patra. V rámci smlouvy o dílo s dodavatelem stavby byl uzavřen dodatek č. 3, který zohledňuje vzniklé méněpráce a vícepráce. Na podzim 2024 budou vyhlášeny některé dílčí veřejné zakázky na pořízení vybavení. Na MŠMT jsou předkládány pravidelné situační zprávy a postupně jsou uvolňovány ex-ante finanční zdroje.
Plán prací pro rok 2025	Probíhající výstavba, Příprava dalších veřejné zakázky na vybavení, audiovizuální techniku a aktivní prvky, vyhlášení prvních veřejných zakázek, Autorský dozor, technický dozor stavebníka a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Předpoklad výdajů v roce 2025	Investiční náklady cca 250 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Investice – 150 000 000 Kč – programové financování, 100 000 000 Kč – vlastní prostředky

Název akce	Stavebně technické úpravy stávajících objektů spojené s novou výstavbou kampusu Mephared 2
Stručný popis akce	Výstavbou nového kampusu Mephared 2 budou nastaveny nové parametry fungování Lékařské fakulty v Hradci Králové a tomu budou upraveny stávající objekty. Především se bude jednat o objekt vystavěné části kampusu Mephared 1. Do objektu Mephared 1 se budou stěhovat dvě pracoviště fakulty, které nebudou v Mephared 2. Na místo pracoviště Farmaceutické fakulty, které se budou stěhovat do Mephared 2.
Celkové náklady s DPH	102 600 000 Kč
Období přípravy akce	2020 – 2026
Období realizace akce	2026 – 2031
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	100 % synergie s projektem UK – LF HK - Novostavba Centrální budovy Kampusu (MŠMT program 133 240) – vybudování Centrální budovy Kampusu UK v HK, ve kterém budou sídlit děkanáty obou fakult.
Popis aktuálního stavu akce	Podklady k vytvoření zadávací dokumentace hotové. Tvorba zadávací dokumentace.
Plán prací pro rok 2025	Zhotovení zadávací dokumentace
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

Lékařská fakulta v Hradci Králové, především v souvislosti s přípravou nové výstavby kampusu Mephared 2, vyhodnocuje a reviduje požadavky v této oblasti. V roce 2025 bude zahájena příprava pořízení včetně případných projektových dokumentací a výběrových řízení. Současně bude pořizováno přístrojové vybavení v rámci projektů OP JAK (PhD.Infra a ERDF Kvalita na UK) ve výši 20 397 939 Kč.

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Název akce	Dokončení sportovišť v areálu Zámostí na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
Stručný popis akce	Cílem projektu je vybudování multifunkčního hřiště s tenisovou stěnou a hřiště pro plážový volejbal, a to včetně skladů, přístřešků pro oplocení, zpevněných ploch a zahradních úprav v jihovýchodním cípu stávajícího sportovního areálu v Zámostí.
Celkové náklady s DPH	10 000 000 Kč
Období přípravy akce	2024 – 2025
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Součást sportovišť v areálu Zámostí Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
Popis aktuálního stavu akce	Vypracovaná studie sportovního areálu včetně odhadu nákladů.
Plán prací pro rok 2025	Příprava veřejné zakázky a zpracování příslušných dokumentací
Předpoklad výdajů v roce 2025	900 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	

Název akce	Networkingové centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (Pajkrova flošna)
Stručný popis akce	Cílem projektu je pozitivní propagace vědecko-výzkumných výsledků s důrazem na spolupráci mezi klíčovými stakeholdery Královéhradeckého kraje. Bude zajištěna popularizace aktuálních VaVaI témat dle potřeb regionálních klíčových hráčů.
Celkové náklady s DPH	80 000 000 Kč
Období přípravy akce	2020 – 2025
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Těsné sousedství Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Projekt je v souladu s krajskou RIS3 Strategii.
Popis aktuálního stavu akce	Majetek je ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, které vysoutěžilo zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace. V roce 2022 bylo zahájeno pokračování další projektové přípravy nové projektové dokumentace. Město Hradec Králové je stěžejním partnerem a zároveň žadatelem o případné dotační prostředky. Univerzita Karlova je potenciální provozovatel.
Plán prací pro rok 2025	Probíhá zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení.
Předpoklad výdajů v roce 2025	3 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Krajská dotace pro Statutární město Hradec Králové

Strojní a přístrojové vybavení

Fakulta předpokládá v roce 2025 postupné pořizování přístrojového vybavení primárně z projektů OP JAK. (PhD.Infra a ERDF pro studenty se SP na UK) ve výši 12 061 114 Kč.

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Název akce	UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49
Stručný popis akce	Komplexní rekonstrukce a dostavba dvou objektů, včetně jejich vybavení a výstavby nových přípojek.
Celkové náklady s DPH	597 448 142 Kč
Období přípravy akce	2016 – 2020
Období realizace akce	2023 – 2026

Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Od 12. září 2023, kdy bylo staveniště předáno zhotoviteli Avers s.r.o., probíhají stavební práce. 23. července 2024 byl splněn 3. milník harmonogramu stavby.
Plán prací pro rok 2025	Realizace stavebních prací dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací Avers s.r.o.
Předpoklad výdajů v roce 2025	136 919 100 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Programové financování, vlastní prostředky, fond mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy

Název akce	UK – FF Rekonstrukce a modernizace kotelny
Stručný popis akce	Rekonstrukce a modernizace cca 28 let staré kotelny hlavní budovy fakulty.
Celkové náklady s DPH	18 000 000 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2023
Období realizace akce	2025 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Je zpracována studie, připravuje se výběrové řízení na zpracovatele PD. Akce uvedena v soupisu projektů v rámci programu 133D 220.
Plán prací pro rok 2025	Zpracování projektových dokumentací a vyřízení stavebního povolení.
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 500 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	UK – FF – Rekonstrukce a modernizace výtahu
Stručný popis akce	Rekonstrukce a modernizace výtahu na hlavní budově, rozšíření.
Celkové náklady s DPH	12 672 438 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2022
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Projektová dokumentace je připravena, stavební povolení vydáno, včetně nabytí právní moci. Připravuje se zadávací dokumentace na vypsání veřejné zakázky.
Plán prací pro rok 2025	Vyhlášení veřejné zakázky a realizace akce
Předpoklad výdajů v roce 2025	12 672 438 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky a OP JAK

Název akce	UK – FF – Rekonstrukce a modernizace vrátnice
Stručný popis akce	Rekonstrukce a modernizace vrátnice na hlavní budově, zvýšení bezpečnosti na hlavní budově a pracovního zázemí pro vrátné, které je nevyhovující.
Celkové náklady s DPH	4 000 000 Kč
Období přípravy akce	2024 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Na základě zpracované studie je připravováno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.

Plán prací pro rok 2025	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele a realizace akce.
Předpoklad výdajů v roce 2025	4 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	Rekonstrukce interiérů FF
Stručný popis akce	Celková obnova interiéru ve vybraných místnostech v objektu Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha.
Celkové náklady s DPH	42 775 701 Kč
Období přípravy akce	2023 – 2023
Období realizace akce	2024 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Dne 3. června 2024 uzavřena smlouva se zhotovitelem stavebních prací Avers s.r.o. na základě které je realizována 1. etapa stavby.
Plán prací pro rok 2025	Realizace 2. a 3. etapy stavby.
Předpoklad výdajů v roce 2025	23 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	OP JAK, ERDF Kvalita na UK a ERDF pro studenty se SP na UK

Strojní a přístrojové vybavení

Filozofická fakulta plánuje v roce 2025 částečnou obnovu PC pro studující doktorského studia v celkové výši přibližně 5 200 000 Kč.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Název akce	Půdní vestavba Viničná 5 + přístavba výtahu
Stručný popis akce	Rozšíření stávajících prostor, které jsou již kapacitně nevyhovující, a tím navýšení pracovních prostor pro studenty a vědecké pracovníky. Spolu se zvýšením úrovně pracovního a studijního prostředí.
Celkové náklady s DPH	24 000 000 Kč
Období přípravy akce	2017 – 2024
Období realizace akce	2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Kompletní stavební připravenost – vydáno stavební povolení, přidělena dotace.
Plán prací pro rok 2025	Realizace investičního záměru v plném rozsahu
Předpoklad výdajů v roce 2025	24 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Projekt OP JAK – ERDF Kvalita na UK

Název akce	Rekonstrukce nemovitosti Plavecká 399/11
Stručný popis akce	Kompletní rekonstrukce včetně přístavby patra a výtahu, kterou Univerzita Karlova, resp. Přírodovědecká fakulta, nabyla v létě 2022, za účelem zvýšení kapacity pracovních míst a výukových prostor, kterých se již ve stávajícím kampusu na Albertově nedostává.
Celkové náklady s DPH	78 650 000 Kč stavba 4 500 000 Kč výtah
Období přípravy akce	2022 – 2024
Období realizace akce	2024 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-

Popis aktuálního stavu akce	V současné době má fakulta platné stavební povolení s nabytím právní mocí a připravuje podklady pro zadávací řízení, (pro část „přístavba výtahu“) před samotným vyhlášením soutěže.
Plán prací pro rok 2025	Realizace investičního záměru v plném rozsahu
Předpoklad výdajů v roce 2025	Bude se odvíjet od možného termínu zahájení realizaci rekonstrukce – s ohledem na administrativní průběh akce a kontrolu MŠMT se předpokládá vynaložení veškerých finančních prostředků v roce 2025, tj. 83 150 000, z čeho je vyčleněna částka 4 500 000 Kč (přístavba výtahu), která je financována z projektu ERDF se SP na UK.
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Stavba – 100% vlastní prostředky, přístavba výtahu – projekt OP JAK – ERDF se SP na UK

Název akce	Rekonstrukce posluchárny CH2
Stručný popis akce	Rekonstrukce posluchárny CH2, nacházející se v budově Hlavova 8, Praha 2, za účelem zvýšení tepelně-technických vlastností, zvýšení komfortu pro studující, především stran hygienických norem (osvětlení; vzduchotechnika) a pro celkové zkvalitnění výuky.
Celkové náklady s DPH	7 600 000 Kč
Období přípravy akce	2024 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Zpracovává se projektová dokumentace, stavební povolení ani ohlášení není vyžadováno.
Plán prací pro rok 2025	Realizace akce v období letních prázdnin
Předpoklad výdajů v roce 2025	7 600 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Projekt OP JAK – ERDF Kvalita na UK

Název akce	Obnova posluchárny Věž
Stručný popis akce	Celková rekonstrukce posluchárny Věž, nacházející se v budově Albertov 6, Praha 2, za účelem zvýšení tepelně-technických vlastností, zvýšení komfortu pro studující, především stran hygienických norem (osvětlení; vzduchotechnika), audiovizuální technika odpovídající současným standardům a pro celkové zkvalitnění výuky, po uplynutí stávající životnosti vybavení.
Celkové náklady s DPH	14 200 000 Kč
Období přípravy akce	2024 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Zpracovává se PD, stavební povolení ani ohlášení není vyžadováno.
Plán prací pro rok 2025	Realizace akce v období letních prázdnin
Předpoklad výdajů v roce 2025	14 200 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Projekt OP JAK – ERDF Kvalita na UK

Název akce	Nové zázemí pro studenty MEDCH
Stručný popis akce	Rekonstrukce stávajících prostor (sklepní prostory + prostory katedrální knihovny v přízemí), které mají dosud omezené využití za účelem navýšení pracovních prostor a zlepšení vzdělávacích příležitostí studujících programu Medicinální chemie. Rekonstrukcí vznikne praktikum pro studující, vč. zázemí.
Celkové náklady s DPH	5 200 000 Kč
Období přípravy akce	2024 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025

Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Zpracovává se projektová dokumentace, stavební povolení ani ohlášení není vyžadováno.
Plán prací pro rok 2025	Realizace investičního záměru v plném rozsahu
Předpoklad výdajů v roce 2025	5 200 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Projekt OP JAK – ERDF Kvalita na UK

Strojní a přístrojové vybavení

Přírodovědecká fakulta plánuje v roce 2025 nakoupit přístrojové vybavení v celkové hodnotě přibližně 137 600 00 Kč. Zdrojem financování je OP JAK – projekty Ph.D. INFRA, ERDF Kvalita na UK, Přírodní a antropogenní georizika.

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

Název akce	Vybudování vodíkové stanice, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
Stručný popis akce	S pokračováním financování velké výzkumné infrastruktury SPL-HTC počítá fakulta s vybudováním vodíkové stanice pro tuto infrastrukturu v objektu garáží areálu Troja. Přístrojové vybavení je pořízeno z podpořeného projektu ve výzvě Výzkumné infrastruktury I (OP JAK).
Celkové náklady s DPH	32 702 824 Kč (vybavení z OP JAK) – z toho 5 % spoluúčast fakulty
Období přípravy akce	2022 – 2023
Období realizace akce	2024 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy. Důležité pokračování projektu velké výzkumné infrastruktury SPL- HTC. S ohledem na poměrně unikátní know-how Matematicko-fyzikální fakulty a „strategičnost“ vodíku a s ním spojených technologií je akce brána jako prioritní.
Synergické vazby	Velká výzkumná infrastruktura SPL-HTC
Popis aktuálního stavu akce	V roce 2024 bude hotova stavební část a laboratoř bude připravena pro instalace technologií.
Plán prací pro rok 2025	Dokončení instalace technologií
Předpoklad výdajů v roce 2025	7 200 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	OP JAK + vlastní prostředky

Název akce	Vestavba kanceláří v objektu Vývojových dílen, č. m.: V 186 až V 189, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
Stručný popis akce	Obsahem stavebních úprav je přestavba prostoru nad výrobní halou objektu Vývojových dílen na pracovní pro studující.
Celkové náklady s DPH	7 509 823 Kč
Období přípravy akce	2020 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Současný nedostatek pracovních míst a studoven pro studenty.
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	V roce 2023 bylo získáno stavební povolení
Plán prací pro rok 2025	Realizace – rekonstrukce prostor
Předpoklad výdajů v roce 2025	7 509 823 Kč vč. DPH
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	OP JAK - ERDF Kvalita na UK

Název akce	Rekonstrukce HPC serverovny v Troji, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
Stručný popis akce	Rekonstrukce obvodových zdí serverovny bude financována fakultou a dokončena na konci roku 2024. Místnosti budou připraveny na plynulé pokračování vnitřní rekonstrukce, která bude hrazena z projektu ERDF Kvalita na UK. Záměr je komplementární

	k projektu PhD.Infra, financovaného z OP JAK, který zajišťuje přístrojové vybavení HPC serverovny.
Celkové náklady s DPH	24 087 582 Kč (PhD. Infra) 42 168 031 Kč (ERDF)
Období přípravy akce	2022 – 2023
Období realizace akce	2024 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově (PhD Infra OP JAK)
Popis aktuálního stavu akce	V roce 2024 bude hotova stavební část (Etapa 0) a zkolaudována stavba pro datové centrum
Plán prací pro rok 2025	Realizace etapy I - II
Předpoklad výdajů v roce 2025	66 255 613 Kč vč. DPH
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	PhD Infra + ERDF Kvalita na UK (OP JAK)

Název akce	Výměna fasád a střešního pláště objektu poslucháren, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
Stručný popis akce	Objekt poslucháren Troja „T“ je bezbariérově přístupný a slouží jako administrativní a školní objekt. Obsahem stavebních úprav je snížení energetické náročnosti výše uvedeného objektu a navazujících spojovacích krčků, které bude spočívat ve výměně obvodového pláště (převážně prosklených fasád) a střešních pláštů. Důvodem navržených stavebních úprav je snížení energetické náročnosti a nevyhovující stavebně technický stav střešního pláště. Dalším důvodem rekonstrukce je postupná degradace obvodového pláště včetně spojovacích profilů.
Celkové náklady s DPH	120 000 000 Kč
Období přípravy akce	2020 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Platné stavební povolení, aktualizace projektové dokumentace
Plán prací pro rok 2025	Administrace veřejné zakázky
Předpoklad výdajů v roce 2025	120 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

Matematicko-fyzikální fakulta plánuje v roce 2025 pořídit strojní a přístrojové vybavení z projektů financovaných z OP JAK a to ERDF Kvalita na UK (45 471 276 Kč) a PhD.Infra (24 087 582 Kč), projektů NPO, a z vlastních zdrojů COOP, zejména ROA spektrometr ZEBR, který umožní zásadně zkvalitnit výuku studentů v aktuálních i nově se objevujících směrech chiroptického výzkumu v biofyzice a chemické fyzice, laboratoř pro charakterizace materiálů pro energetiku, vysokorychlostní kameru pro studentský výzkum a výuku v oblasti analytických metod pro fyziku materiálů, univerzální termografický systém pro lokální měření teploty s ultimátním rozlišením 1 mikrometr.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Název akce	UK – PedF – Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1
Stručný popis akce	V rámci projektu bude realizována generální rekonstrukce celé budovy beze změn dispozic místností a jejich primární funkce.
Celkové náklady s DPH	447 056 308 Kč
Období přípravy akce	2016 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026

Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Vzhledem k nárůstu cen stavebních prací a energií v roce 2022 se vedení fakulty rozhodlo pro redukci prováděcí dokumentace tak, aby byly využity právě přidělené finanční prostředky z MŠMT (varianta odpovídá původnímu záměru realizace akce za omezeného provozu budovy, tj. bez celkové dislokace pracovišť). 1-5/2024 veřejná zakázka na výběr technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrana zdraví při práci; 3-12/2024 veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby; 6/2024 podepsání smlouvy s vítěznou firmou na koordinátora bezpečnosti a ochrana zdraví při práci (firma SAFETY PRO s.r.o.); 9/2024 podepsání smlouvy s vítěznou firmou na technický dozor stavebníka; 11-12/2024 podepsání smlouvy s vítěznou firmou na zhotovitele stavby.
Plán prací pro rok 2025	1/2025 předání staveniště, 1-5/2025 zahájení přípravných prací zhotovitelem stavby, 6-12/2025 realizace vlastní rekonstrukce dle harmonogramu stavby.
Předpoklad výdajů v roce 2025	209 342 066 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní a dotační prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

Pedagogická fakulta plánuje v roce 2025 pořídit přístrojové vybavení, zařízení a software v rámci plnění klíčové aktivity PedF-A-5 „Technická a technologická podpora distančního vzdělávání“ (PP SŘ 2022-25) a fondu F 2024, resp. ukazatele P (tzv. Opatření na podporu studijních programů, zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol) ve výši 800 000 Kč neinvestičních prostředků. Využity budou také finanční prostředky z projektů PhD.Infra (1 804 099 Kč), ERDF Kvalita na UK (13 482 442 Kč) a ERDF pro studenty se SP (1 444 740 Kč).

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Název akce	UK FSV – Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK
Stručný popis akce	V návaznosti na svěřením ubytovací části Areálu Jinonice do správy fakulty proběhne konverze těchto prostor pro potřeby zajištění administrativního zázemí fakulturních činností (kanceláře děkanátu) a výdejny - menzy pro studující a vyučující.
Celkové náklady s DPH	81 600 00 Kč
Období přípravy akce	2022 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Přímá prostorová a funkční návaznost na projekty „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“ a „UK – FSV – Oprava obvodového pláště a další související úpravy Areálu UK v Jinonicích“.
Popis aktuálního stavu akce	Proběhlo výběrové řízení, kde by vybrán projektant dokumentace pro provedení stavby a návazně do konce roku 2024 proběhne vypracování dokumentace pro provedení stavby (v BIM).
Plán prací pro rok 2025	Realizace výběrového řízení na dokumentaci provedení stavby a návazně zahájení rekonstrukce prostor
Předpoklad výdajů v roce 2025	51 800 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Dotace z programu 133D 22E, vlastní prostředky

Název akce	Stavební úpravy a interiérové vybavení v objektech Smetanovo ná- břeží (Hollar) a Opletalova v Praze
Stručný popis akce	Záměr je realizován v rámci projektu PhD. Infra (OP JAK), který zajišťuje rekonstrukci vybraných učeben a pracoven v budovách Hollar a Opletalova pro potřeby doktorandů a jejich vybavení audiovizuální technikou. Projekt byl zahájen v roce 2024 a bude ukončen v roce 2025.
Celkové náklady s DPH	14 385 000 Kč
Období přípravy akce	2023 – 2024
Období realizace akce	2024 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Byl vysoutěžen zhotovitel stavební části včetně dodávky audiovizu- ální techniky (11 888 000 Kč bez DPH), byla zahájena rekonstrukce prostor v budově Hollar a Opletalova.
Plán prací pro rok 2025	Dokončení rekonstrukce a vybavení prostor pro potřeby PhD studentů v budově Hollar a v budově Opletalova (do konce února 2025)
Předpoklad výdajů v roce 2025	5 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	OP JAK (PhD.Infra) a vlastní prostředky (na rok 2024 původně plánované dokoupení audiovizuální techniky a kopírek v rámci PhD infra bylo rozšířeno o související úpravy povrchů, nové rozvody silnoproudů a posílení slaboproudých rozvodů a vybavení interiérů hrazených z částí i z vlastních zdrojů)

Strojní a přístrojové vybavení

Fakulta plánuje v roce 2025 inovaci audiovizuální techniky v budově Opletalova 26 pro tři velké auly (obměna části vybavení - 3 řídicích prvků crestron za cca 1 000 000 Kč s DPH). Instalace fotovoltaických panelů na střechy budovy A a B v Areálu UK Jinonice a jejich napojení na stávající síť (pořizovací cena cca 2 700 000 Kč).

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Název akce	UK – FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D objektu a oprava fasády bloků E, F, HB objektu Veleslavín
Stručný popis akce	Předmětem investičního záměru jsou exteriérové úpravy budovy fakulty, která je umístěna na pozemku v katastrálním území Praha – Veleslavín. Jedná se o zateplení obvodového pláště objektů A, B, C a D a o modernizaci obvodového pláště na objektech E, F, H, který je v neuspokojivém stavu. Realizace investičního záměru povede ke snížení spotřeby energie zlepšením tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí a modernizací energetických systémů. Očekávaným výsledkem je snížení energetických potřeb budovy, vytápěcího systému včetně přípravy teplé užitkové vody a spotřeby elektrické energie oproti stavu před realizací.
Celkové náklady s DPH	164 504 861 Kč
Období přípravy akce	2016 – 2023
Období realizace akce	2024 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Podpis smlouvy o dílo, realizace akce.
Plán prací pro rok 2025	Realizace díla, kolaudace, uvedení do provozu.
Předpoklad výdajů v roce 2025	24 110 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	UK - FTVS - Výstavba Kampusu Veleslavín - projektová dokumentace
Stručný popis akce	Zhotovení dokumentace ke stavebnímu řízení dle stavebního zákona včetně kompletní výkresové dokumentace na podkladu stavebního a provozního programu, případné pořízení nezbytných podkladů. Výkon inženýrské činnosti ve fázi stavebního řízení spočívající v projednání dokumentace pro stavební řízení a nezbytných posudků s orgány státní správy a dalšími účastníky řízení a zastupování Objednatele ve stavebním řízení vedeném na stavebním úřadu, včetně podání žádosti, popř. podání odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí a přebírání rozhodnutí a potvrzení o pravomocnosti rozhodnutí. Zhotovení dokumentace k provedení stavby dle stavebního zákona včetně kompletní výkresové dokumentace na podkladu stavebního a provozního programu, případné pořízení nezbytných podkladů.
Celkové náklady s DPH	110 422 411 Kč
Období přípravy akce	2014 - 2023
Období realizace akce	2024 - 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti - spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku, konec lhůty pro podání nabídek 11. září 2024.
Plán prací pro rok 2025	Dokončení veřejné zakázky (předpoklad vypsání v roce 2024), získání rozhodnutí o poskytnutí dotace, podpis smlouvy o dílo, realizace dokumentace pro provedení stavby.
Předpoklad výdajů v roce 2025	29 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Programové financování, vlastní prostředky

Název akce	UK - FTVS - Projekt BIM areálu Veleslavín
Stručný popis akce	Pasportizace areálu Veleslavín do modelu BIM. Zaměření kompletního stávajícího stavu všech částí objektu a to vně i uvnitř. Budou vytvořeny pasporty všech budov, a to formou laserového scanování s barevným mračnem bodů a následně bude vytvořen BIM model ve čtyřech různých úrovních geometrického a funkčního detailu.
Celkové náklady s DPH	13 185 975 Kč
Období přípravy akce	2019 - 2021
Období realizace akce	2022 - 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti - spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Dokončena realizace pasportu areálu Veleslavín pomocí 3D laserscanu. Probíhá realizace modelování BIM jednotlivých úrovní a jednotlivých prostor areálu Veleslavín včetně technologického pasportu.
Plán prací pro rok 2025	Aktualizace laserového skenování a aktualizace modelace modernizovaných prostor včetně datové základny.
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	UK - FTVS - Výstavba Kampusu Veleslavín
Stručný popis akce	Dostavba areálu Veleslavín komplexem krytých sportovních zařízení v jižní části areálu na místě bývalých nouzových objektů, která vznikne pro potřeby výuky akreditovaných studijních programů fakulty, vědy a výzkumu a sportu studujících se specifickými potřebami.

Celkové náklady s DPH	2 400 000 000 Kč (odhad nákladů proveden na základě objemu výstavby, s ohledem na turbulentní vývoj na stavebním trhu poslední dva roky a stav rozpracovanosti nelze predikovat přesněji)
Období přípravy akce	2014 – 2026
Období realizace akce	2026 – 2029
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	UK – FTVS – Výstavba Kampusu Veleslavín – projektová dokumentace
Popis aktuálního stavu akce	Vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci, realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku, konec lhůty pro podání nabídek 11. září 2024.
Plán prací pro rok 2025	Dokončení veřejné zakázky na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby (předpoklad vypsání v roce 2024), získání rozhodnutí o poskytnutí dotace k akci „UK – FTVS – Výstavba Kampusu Veleslavín – projektová dokumentace“, podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, realizace dokumentace pro provedení stavby.
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	-

Název akce	UK - FTVS - Výstavba protipovodňové ochrany loděnice Troja
Stručný popis akce	Projekt řeší ochranu vybudovaného majetku Univerzity Karlovy tak, aby nedocházelo k opakovanému poničení a vysokým materiálními škodám. Objekt Loděnice Troja se nachází v zátopové oblasti a vybudování protipovodňové stěny dojde ke snížení míry rizika materiálních škod při dalších povodních na řece Vltava.
Celkové náklady s DPH	21 500 000 Kč
Období přípravy akce	2014 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Zhotovena dokumentace pro provedení stavby, uděleno stavební povolení s nabytím právní moci, vyhotoven investiční záměr, akce připravena k registraci.
Plán prací pro rok 2025	V případě zajištění externího financování: registrace akce, realizace veřejné zakázky, realizace díla.
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Externí financování, vlastní prostředky

Název akce	UK – FTVS – Rekonstrukce částí haly Nostic v havarijním stavu
Stručný popis akce	Akce řeší rekonstrukci částí stávajícího pozdně barokního objektu. Jedná se o investici do obnovy historického krovu, komínů a oplocení.
Celkové náklady s DPH	29 500 000 Kč
Období přípravy akce	2019 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Zhotovena dokumentace pro provedení stavby, uděleno stavební povolení s nabytím právní moci, vyhotoven investiční záměr, akce připravena k registraci
Plán prací pro rok 2025	V případě zajištění externího financování: registrace akce, realizace veřejné zakázky, realizace díla.
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč

Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Externí financování, vlastní prostředky
---------------------------------	---

Název akce	UK – FTVS – Winter science centre Mulda
Stručný popis akce	Vědecké centrum zimních sportů, chata Na Muldě
Celkové náklady s DPH	179 000 000 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2025
Období realizace akce	2026 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Dokončená studie
Plán prací pro rok 2025	V případě možnosti zajištění externího financování realizace dokumentace pro územní rozhodnutí.
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 100 000 Kč (v případě zajištění externího financování realizace akce)
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	UK – FTVS – Chráněné únikové cesty objektu Veleslavín
Stručný popis akce	Vytvoření chráněných únikových cest v objektu Veleslavín. Jedná se o oddělení schodišťových prostorů od hlavních chodeb a přilehlých místností požárními uzávěry pro zlepšení požární bezpečnosti rozlehlého objektu. Je vyžadováno i pojistitelem.
Celkové náklady s DPH	45 000 000 Kč
Období přípravy akce	2016 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Zhotovena dokumentace pro provedení stavby, akce připravena k registraci
Plán prací pro rok 2025	V případě zajištění externího financování: registrace akce, realizace veřejné zakázky, realizace díla.
Předpoklad výdajů v roce 2025	0 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Externí financování, vlastní prostředky

Název akce	Celouniverzitní Centrum pohybových aktivit a sportů pro studenty se SP – vertikální mobilita SSP
Stručný popis akce	Cílem realizace této akce je umožnit bezbariérový přístup do budovy, jejich jednotlivých traktů a zajistit tak vertikální mobilitu studujících se speciálními potřebami v celém areálu, přičemž bezbariérovost je v rámci horizontální mobility již zajištěna.
Celkové náklady s DPH	96 896 887 Kč
Období přípravy akce	2023 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	UK – FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se SP – Kampus Veleslavín
Popis aktuálního stavu akce	Vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci (12. srpna 2024).
Plán prací pro rok 2025	Dokončení veřejné zakázky na zhotovitele, podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem, realizace
Předpoklad výdajů v roce 2025	81 675 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Projekt ERDF pro studenty se SP (OP JAK), vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

V roce 2025 plánuje Fakulta tělesné výchovy a sportu pořídit přístrojové a laboratorní vybavení a zařízení v rámci projektu PhD.Infra (OP JAK) v předpokládané výši 4 200 000 Kč a v plánovaném projektu ERDF Kvalita na UK (32 183 407 Kč).

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Název akce	UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu – obnova a úprava okolních ploch "etapa B"
Stručný popis akce	Rekonstrukce venkovních ploch a dostavba technologických částí navazující na proběhlou rekonstrukci objektu menzy 17. listopadu.
Celkové náklady s DPH	80 000 000 Kč
Období přípravy akce	2010 – 2025
Období realizace akce	2026 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava aktualizace projektové dokumentace
Plán prací pro rok 2025	Aktualizace projektové dokumentace, inženýring
Předpoklad výdajů v roce 2025	800 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

Fakulta humanitních studií plánuje v roce 2025 obnovu a dovybavení IT zařízení v předpokládaném objemu 2 051 000 Kč (vlastní prostředky, ERDF Kvalita na UK a PhD.Infra).

ÚSTAV DĚJIN UNIVERZITY KARLOVY A ARCHIV UNIVERZITY KARLOVY

Název akce	UK – Výstavba nové budovy ÚDAUK
Stručný popis akce	Výstavba nového společného objektu Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy (areál Motol)
Celkové náklady s DPH	541 458 137 Kč
Období přípravy akce	2013 – 2024
Období realizace akce	2026 – 2027
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, probíhá finalizace vzájemného dořešení technických a smluvních podkladů k uzavření vztahu mezi Univerzitou Karlovou (akce Výstavba nové budovy ÚDAUK) a Českým vysokým učením technickým v Praze (Výstavba Kloknerova ústavu), jedná se stavebním úřadem ve věci změny rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, dokončena a projednávána projektová dokumentace interiérů, postupně dokončování jednotlivých částí dokumentace pro provedení stavby. Plán prací do konce roku 2025: uzavření všech smluvních a právních záležitostí týkající se výstavby nové budovy a páteřní komunikace s inženýrskými sítěmi, zajištění pravomocného stavebního povolení, technická projednání řešení dokumentace pro provedení stavby.
Plán prací pro rok 2025	Dokončení dokumentace pro provedení stavby, příprava nového investičního záměru do nového programu 133 2E
Předpoklad výdajů v roce 2025	15 700 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

V roce 2025 bude dokončeno rozšíření nástroje Archivního informačního systému pro zpřístupnění digitálních a digitalizovaných archiválií pro studenty UK (pořízení HW a SW vybavení).

ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Strojní a přístrojové vybavení

Ústav výpočetní techniky plánuje v roce 2025 následující akce: nové moduly a funkcionality studijního informačního systému (SIS), projekt rozšiřování centrální správy identit na technologii midPoint, rozvoj a modernizaci hardwarové infrastruktury pro společné agendy UK včetně softwarových licencí, upgrade síťové infrastruktury v objektech Kolejí a menz (včetně WiFi) a sjednocování agendy personalistiky. Využity budou mimo jiné finanční prostředky z plánovaného projektu ERDF Kvalita na UK (OP JAK) ve výši 21 523 826 Kč.

KOLEJE A MENZY

Název akce	UK KaM – Přestavba objektu č. 5 na kolej – Praha Hostivař
Stručný popis akce	Přestavba budovy s kancelářskými prostory na ubytovací kapacitu pro studenty (pokoje buňkového typu a pokoje se sdíleným sociálním zařízením)
Celkové náklady s DPH	101 517 383 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2023
Období realizace akce	2024 – 2026
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	V současné době probíhá vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele akce. Je vydáno stavební povolení (aktuálně prodlouženo) a přidělena Registrace akce.
Plán prací pro rok 2025	Přestavba objektu – stavební práce.
Předpoklad výdajů v roce 2025	53 551 212 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Programové financování, vlastní prostředky

Název akce	UK KaM – Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I
Stručný popis akce	Rekonstrukce a obnova studentských pokojů
Celkové náklady s DPH	62 485 726 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2023
Období realizace akce	2024 – 2026
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Přidělena Registrace akce. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Plán prací pro rok 2025	Rekonstrukce objektu – stavební práce, nábytek, vybavení.
Předpoklad výdajů v roce 2025	44 492 086 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Programové financování, vlastní prostředky

Název akce	UK KaM – Rekonstrukce sdílených sociálních zařízení a kuchyní na třech blocích, kolej Na Kotli, Hradec Králové
Stručný popis akce	Rekonstrukce společných sdílených kuchyní a sociálních zařízení na třech blocích koleje Na Kotli
Celkové náklady s DPH	56 844 605 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2023
Období realizace akce	2024 – 2025
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Přidělena Registrace akce. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Plán prací pro rok 2025	Rekonstrukce – stavební práce, vybavení.

Předpoklad výdajů v roce 2025	37 939 459 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Programové financování, vlastní prostředky

Název akce	UK KaM – Obnova sociálních zařízení a kuchyněk, kolej Na Větrníku
Stručný popis akce	Rekonstrukce a oprava sdílených sociálních zařízení na koleji Na Větrníku.
Celkové náklady s DPH	24 108 232 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2023
Období realizace akce	2024 – 2025
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Přidělena Registrace akce. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Plán prací pro rok 2025	Rekonstrukce a oprava – stavební práce, vybavení.
Předpoklad výdajů v roce 2025	5 434 148 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Programové financování, vlastní prostředky

Název akce	UK KaM – Kolej Švehlova, Rekonstrukce Staré budovy
Stručný popis akce	Modernizace a přestavba ubytovacího zařízení
Celkové náklady s DPH	958 320 000 Kč
Období přípravy akce	2022 – 2027
Období realizace akce	2028 – 2032
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Probíhá úprava projektové dokumentace, obnoveno stavební povolení. Investiční záměr předložen na MŠMT.
Plán prací pro rok 2025	Dokončení projektové dokumentace, příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka.
Předpoklad výdajů v roce 2025	300 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	ERDF pro studenty se SP na UK – Koleje a menzy
Stručný popis akce	Dodávka a montáž zvedacích plošin a úprava ubytovacích buněk a jejich vybavení
Celkové náklady s DPH	12 153 534 Kč
Období přípravy akce	2023 – 2024
Období realizace akce	2024 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	OP JAK
Popis aktuálního stavu akce	Projektová dokumentace je připravena, stavba nevyžaduje stavební povolení. Předloženo na MŠMT ke schválení.
Plán prací pro rok 2025	Realizace akce.
Předpoklad výdajů v roce 2025	11 500 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Projekt ERDF pro studenty se SP na UK (OP JAK), vlastní prostředky

Název akce	UK KaM – Přestavba objektu č. 6 na kolej – Praha Hostivař
Stručný popis akce	Přestavba budovy na ubytovací kapacitu pro studenty (pokoje buňkového typu a pokoje se sdíleným sociálním zařízením)
Celkové náklady s DPH	118 712 421 Kč
Období přípravy akce	2024 – 2026
Období realizace akce	2027 – 2030
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava na zpracování projektové dokumentace.
Plán prací pro rok 2025	Zpracování projektu pro stavební povolení, zpracování investičního záměru.
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 500 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	UK KaM – Renovace menzy Na Kotli, Hradec Králové
Stručný popis akce	Kompletní renovace prostor menzy včetně vybavení pro pokrytí nárůstu počtu jídel.
Celkové náklady s DPH	60 000 000 Kč
Období přípravy akce	2024 – 2025
Období realizace akce	2026 – 2029
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava na zpracování projektové dokumentace.
Plán prací pro rok 2025	Vypracování projektové dokumentace, příprava veřejné zakázky.
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 700 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

Koleje a menzy plánují pokračovat v obnově vozového parku. Předpokládané náklady pro rok 2025 jsou ve výši 1 500 000 Kč.

SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ

Název akce	SC Hostivař – Výměna fasády a střechy a podhled – hala
Stručný popis akce	Rekonstrukce opláštění (energeticky efektivní opatření)
Celkové náklady s DPH	25 000 000 Kč
Období přípravy akce	2018 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava na výběr zhotovitele
Plán prací pro rok 2025	Výběr zhotovitele, realizace
Předpoklad výdajů v roce 2025	25 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Evropská investiční banka, vlastní prostředky

Název akce	SC Hostivař – Rekonstrukce fasády, střechy, podhledu bazénu
Stručný popis akce	Výměna opláštění bazénu (energeticky efektivní opatření)
Celkové náklady s DPH	30 000 000 Kč
Období přípravy akce	2019 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava výběru zhotovitele a správce stavby
Plán prací pro rok 2025	Realizace
Předpoklad výdajů v roce 2025	30 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Evropská investiční banka, vlastní prostředky

Název akce	SC Hostivař – Revitalizace a rozšíření bazénu
Stručný popis akce	Modernizace zázemí bazénu – nové wellness provozy (sauna, fitness, relax včetně vybavení)
Celkové náklady s DPH	40 000 000 Kč
Období přípravy akce	2019 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava výběru zhotovitele a správce stavby

Plán prací pro rok 2025	Realizace
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Evropská investiční banka, vlastní prostředky

Název akce	SC Hostivař – Beach volejbalové hřiště včetně lehkého zastřešení
Stručný popis akce	Nová sportovní aktivita s efektivnějším provozem.
Celkové náklady s DPH	12 500 000 Kč
Období přípravy akce	2021 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava akce a výběru zhotovitele
Plán prací pro rok 2025	Realizace
Předpoklad výdajů v roce 2025	12 500 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Evropská investiční banka, vlastní prostředky

Název akce	Petrská 3, Praha 1 – Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor
Stručný popis akce	2 nově modernizovaná podlaží typu administrativa
Celkové náklady s DPH	25 000 000 Kč
Období přípravy akce	2019 – 2019
Období realizace akce	2021 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Dokončení rekonstrukce interiérů.
Plán prací pro rok 2025	Uvedení do provozu (kolaudace dokončených prostor).
Předpoklad výdajů v roce 2025	25 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	vlastní prostředky

Název akce	Karolinum – Optimalizace řízení energetických systémů TZB
Stručný popis akce	Jednotná řídicí platforma systému měření a regulace, doplnění čidel, software
Celkové náklady s DPH	15 000 000 Kč
Období přípravy akce	2023 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2025
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava výběru zhotovitele
Plán prací pro rok 2025	Realizace
Předpoklad výdajů v roce 2025	15 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	vlastní prostředky

Název akce	VS Albeř – Revitalizace areálu výcvikového střediska
Stručný popis akce	Náhrada stanů za 100 ks nových dvoulůžkových chatek včetně nové infrastruktury
Celkové náklady s DPH	53 000 000 Kč
Období přípravy akce	2023 – 2024
Období realizace akce	2025 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	-
Popis aktuálního stavu akce	Příprava akce
Plán prací pro rok 2025	Realizace

Předpoklad výdajů v roce 2025	1 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Název akce	UK – Archiv 2. etapa, revitalizace areálu Lešetice
Stručný popis akce	2. etapa zajištění odpovídajícího zázemí pro Archiv Univerzity Karlovy navazuje na novostavbu akreditovaného archivu v Motole, areál v Lešetících bude po revitalizaci sloužit běžným archiváliím.
Celkové náklady s DPH	151 650 000 Kč
Období přípravy akce	2023 – 2027
Období realizace akce	2029 – 2031
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Zahájení realizace je podmíněno dokončením novostavby Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy a dočasného uvolnění stávajícího areálu v Lešetících.
Popis aktuálního stavu akce	Příprava podkladů pro zadání Studie proveditelnosti
Plán prací pro rok 2025	Příprava podkladů pro zadání Studie proveditelnosti
Předpoklad výdajů v roce 2025	100 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

Správa budov a zařízení plánuje v roce 2025 pořídit lehký dodávkový minibus pro 12+1 osob v ceně přibližně 1 500 000 Kč.

NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

Strojní a přístrojové vybavení

Nakladatelství Karolinum plánuje v roce 2025 výměnu zastaralé a dosluhující PC techniky, nákup nové osvitové jednotky pro tiskárnu a pořízení nového systému řízení skladu.

KAMPUS ALBERTOV

Název akce	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum – budova včetně základního vybavení
Stručný popis akce	Jedná se o zajištění přípravy území, statického zabezpečení jámy, výkop zeminy včetně jejího odvozu a trvalého uložení, přeložek, přípojek, chlorační stanice a demolice vyhnívací nádrže, demolici budov pro objekt Biocentra. Výkopové práce budou provedeny zároveň s pyrotechnickým a záchranným archeologickým výzkumem. Dále jde o výstavbu vlastní budovy s přípojkami inženýrských sítí, komunikacemi a základním vybavením pro výukové účely.
Celkové náklady s DPH	6 488 860 071 Kč
Období přípravy akce	2017 – 2024
Období realizace akce	2024 – 2026
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Maximální synergický efekt bude možné využít až s výstavbou objektu Globcentra.
Popis aktuálního stavu akce	Dne 20. června 2024 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Národního plánu obnovy. Probíhá zajištění stavební jámy souběžně se záchranným archeologickým výzkumem a pyrotechnickým průzkumem, za dozoru technického dozoru stavebníka I. etapa a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – I. etapa. I. etapa se týká demolice, přeložek IS a zajištění stavební jámy.
Plán prací pro rok 2025	Po dokončení zajištění jámy začne výstavba monolitických konstrukcí vlastní budovy, hrubé stavby (zděné konstrukce, podlahy, úpravy povrchů), zabudování vnějších výplň otvorů, venkovních

	žaluzií, podhledů a rozvodů technického zařízení budov. Dále bude zahájeno zadávací řízení na dodavatele jak interiérového tak i laboratorního vybavení.
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 806 740 525 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	NPO, vlastní prostředky

Název akce	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Globcentrum
Stručný popis akce	Jedná se o zajištění přípravy území, statického zabezpečení jámy, výkop zeminy včetně jejího odvozu a trvalého uložení, přeložek, přípojek. Výkopové práce budou provedeny zároveň s pyrotechnickým a záchranným archeologickým výzkumem. Dále jde o výstavbu vlastní budovy s přípojkami inženýrských sítí, komunikacemi a základním vybavením pro výukové účely.
Celkové náklady s DPH	3 963 000 000 Kč (3 442 000 000 Kč budova v CÚ 2022/I + 521 000 000 Kč výukové vybavení) – bude dále nutné aktualizovat v čase
Období přípravy akce	2017 – 2025
Období realizace akce	2027 – 2031
Zdůvodnění akce k prioritám SZ	Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy
Synergické vazby	Maximální synergický efekt bude možné využít s výstavbou objektu Biocentra
Popis aktuálního stavu akce	Byla podána žádost o obnovení řízení o vydání stavebního povolení – Stavební řízení bylo přerušeno kvůli řešení požadavku TSK na předání parkovacích míst vybudovaných na pozemcích UK za prostředky UK bezplatně na MHMP.
Plán prací pro rok 2025	Zajišťování finančních prostředků
Předpoklad výdajů v roce 2025	1 000 000 Kč
Zdroje krytí výdajů v roce 2025	Vlastní prostředky

Strojní a přístrojové vybavení

Strojní, přístrojové vybavení a vnitřní vybavení pro Kampus Albertov bude pořizováno až v následujících letech.

3. SOUHRNNÁ INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ STROJNÍHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

V roce 2025 budou pořizovány stroje a přístroje především pro lékařské fakulty, Farmaceutickou, Přírodovědeckou a Matematicko-fyzikální fakultu.

V seznamu jednotlivých investičních akcí pro rok 2025 je uveden popis nejnákladnějších položek v členění po součástech Univerzity Karlovy. V následující tabulce je uveden celkový plán výdajů na pořízení strojního a přístrojového vybavení:

součást	celkové náklady včetně DPH
Katolická teologická fakulta	2 450 000
Evangelická teologická fakulta	0
Husitská teologická fakulta	1 784 735
Právnická fakulta	6 754 266
1. lékařská fakulta	289 887 817
2. lékařská fakulta	29 882 625
3. lékařská fakulta	51 773 125
Lékařská fakulta v Plzni	77 000 000
Lékařská fakulta v Hradci Králové	139 371 820

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové	
Filozofická fakulta	5 200 000
Přírodovědecká fakulta	137 586 825
Matematicko-fyzikální fakulta	152 158 250
Pedagogická fakulta	17 531 281
Fakulta sociálních věd	3 700 000
Fakulta tělesné výchovy a sportu	36 383 407
Fakulta humanitních studií	2 051 000
Ústav výpočetní techniky	37 408 571
Koleje a menzy	1 500 000
Správa budov a zařízení	1 500 000
Nakladatelství Karolinum	4 600 000
celkem	998 523 722