



**Univerzita
Karlova**



č. j. UKRUK/615026/2026-6

Praha 13.10.2026

Vážený pane inženýre,

dne 5. 9. 2026 jste Univerzitě Karlově doručil prostřednictvím informačního systému datových schránek žádost o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), evidovanou pod č. j. UKRUK/615026/2026-1.

Následně došlo dne 21. 9. 2026 k prodloužení lhůty pro poskytnutí informace o deset dní, a to přípisem č. j. UKRUK/615026/2026-2.

Konkrétně jste ve své žádosti žádal poskytnout:


„1. Kopie situačních, kontrolních, monitorovacích nebo obdobných zpráv zachycujících stav a harmonogram realizace projektu, které byly vypracovány nebo předloženy vedení Univerzity Karlovy v období od 1. října 2024 do 31. května 2025.

2. Kopie dokumentu, v němž bylo vedení Univerzity Karlovy poprvé písemně upozorněno, že termín dokončení a kolaudace Biocentra do 30. června 2026 je ohrožen nebo nebude možné jej dodržet.

3. Sdělení data, ke kterému Univerzita Karlova podle jí evidovaných dokumentů poprvé zjistila, že projekt Biocentra nebude dokončen a zkolaudován do 30. června 2026, a kopie dokumentu, z něhož tato skutečnost vyplývá.

4. Kopie písemné komunikace, kterou Univerzita Karlova v období od 1. října 2024 do 31. května 2025 informovala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vzniklém nebo předpokládaném zpoždění stavby a o riziku nesplnění termínu 30. června 2026.

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
telefon: (+420) 224 491 111
www.cuni.cz
IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208



5. Kopie písemného podkladu z února 2025, na který bylo odkázáno při jednání Ekonomické komise Akademického senátu UK dne 7. října 2025 jako na dokument prokazující snahu řešit zpoždění projektu systémově.

6. Kopie dokumentů zachycujících rozhodnutí, doporučení nebo úvahu vedení Univerzity Karlovy oznámit či formálně nereportovat vzniklé zpoždění poskytovateli dotace již v roce 2024, případně takové oznámení odložit.

7. Kopie právních, ekonomických, dotačních nebo projektových analýz, které v období od 1. ledna 2024 do 30. června 2025 posuzovaly: a) reálnost dokončení a kolaudace Biocentra do 30. června 2026, b) riziko odnětí nebo krácení dotace z Národního plánu obnovy, c) následky opožděného informování poskytovatele dotace, d) možnosti financování projektu v případě, že část prostředků z Národního plánu obnovy nebude možné využít.

8. Kopie aktuálních dokumentů vyčísľujících: a) část prostředků z Národního plánu obnovy, kterou Univerzita Karlova v důsledku zpoždění Biocentra nemůže využít, b) dodatečné náklady způsobené prodloužením výstavby, c) předpokládanou výši vlastních zdrojů, úvěrů nebo jiných prostředků, které bude muset Univerzita Karlova vynaložit na dokončení projektu.

9. Kopie právních analýz, znaleckých posudků nebo jiných dokumentů týkajících se možnosti uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné nároky vůči projektantovi, zhotoviteli či jiným osobám v souvislosti s vadami projektové dokumentace, nedostatečným geologickým průzkumem nebo prodloužením výstavby.

10. Kopie závěrů interních auditů, kontrol, šetření nebo jiných prověření, jejichž předmětem bylo řízení projektu Biocentra, plnění dotačních podmínek, informování poskytovatele dotace nebo případná odpovědnost členů vedení Univerzity Karlovy.

11. Sdělení, zda Univerzita Karlova od 1. ledna 2025 obdržela od Policie České republiky, státního zastupitelství, Úřadu evropského veřejného žalobce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení žádost o součinnost, výzvu, vyzoomění nebo jinou písemnost týkající se financování či realizace projektu Kampus Albertov–Biocentrum. Pokud ano, žádám u každé takové písemnosti o sdělení:

- data jejího doručení,
- označení příslušného orgánu,
- obecného vymezení jejího předmětu,
- čísla jednacího nebo spisové značky, pokud je Univerzita Karlova eviduje,
- a o poskytnutí její kopie po vyloučení zákonem chráněných informací.

K Vaším dotazům sděľuji následující:

K bodu 1 zasíláme v přílohách č. 1a, 1b a 1c situační zprávy odeslané na MŠMT v listopadu 2024, v únoru 2025 a v květnu 2025, včetně jejich příloh, a v přílohách č. 2a až 2h měsíční zprávy manažera projektu předkládané vedení UK za období září 2024 až duben 2025.

K bodům 2 a 3 sděluji, že vedení Univerzity Karlovy bylo ze strany vedení projektu Biocentra Albertov upozorněno e-mailem dne 22. srpna 2024, že termín dokončení Biocentra Albertov ke dni 30. června 2026 nebude možné dodržet, a bude nutné jej posunout minimálně o 90 dnů. Vzhledem k tomu, že jde o interní mailovou korespondenci mezi zaměstnanci univerzity, její plné znění nepřikládáme. Informace o nutnosti prodloužení doby výstavby vyplývala z textace Zhotovitelem toho dne předložených návrhů změnových listů č. 08.1 a 08.2, týkajících se prodloužení délky pilot zajištění stavební jámy.

K bodu 4 odkazujeme na zprávu manažera projektu za září 2024, v níž je obsažena informace o nutnosti prodloužení smlouvy o dílu na výstavbu o 90 dnů. Tato zpráva byla sdílena náměstkovi ministra MŠMT jako členovi Monitorovacího výboru Kampusu Albertov. Uvedená zpráva je součástí příloh k bodu 1 (příloha č. 2a). Dále přikládáme zápis z jednání monitorovacího výboru Kampusu Albertov dne 8. 1. 2025 (příloha č. 3).

— K bodu 5 přikládáme datovou zprávu z 6. března 2025 (příloha č. 4), která následovala po jednání s panem ministrem školství, na němž byly projednávány společné kroky MŠMT a Univerzity Karlovy směřující k úpravám základních parametrů komponenty 3.2.4 Národního plánu obnovy, tedy jejích termínů a milníků.

K bodu 6 sděluji, že takové dokumenty neexistují.

U bodu 7 odkazujeme na Studii proveditelnosti Biocentra Albertov (příloha č. 5) a Cost Benefit analýzu Biocentra Albertov (příloha č. 6), které byly přílohami žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy.

Informace k bodu 8 jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí o dotace ze dne 20. 6. 2024, včetně jeho příloh (příloha č. 7) a v Rozhodnutí o žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28. 4. 2026, včetně jeho příloh (příloha č. 8).

K bodu 9 přikládáme znalecký posudek číslo 02-811/2026, jehož předmětem bylo posouzení projektové dokumentace ve vztahu ke geologickým požadavkům, zejména posouzení, zda mohl projektant při vynaložení řádného odborného úsilí zohlednit geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a tyto poměry předem zohlednit (příloha č. 9).

— K bodu 10 sdělujeme, že k projektu Biocentra Albertov proběhl komplexní audit projektu, který realizovala společnost Ernst & Young, s.r.o. a který byl dokončen dne 24. 9. 2026. Shrnutí závěrů tohoto audit je v příloze č. 10.

K bodu 11 sdělujeme, že takové sdělení, žádost o součinnost, výzvu, vyrozumění nebo obdobný dokument Univerzita Karlova neobdržela.

S pozdravem

Mgr. Martin Maňásek
kvestor