

Dodatek č. 02 Smlouvy o dílo č. CED006

**uzavřené dne 30. 12. 2003, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2004
(dále jen „Smlouva“)**

Smluvní strany:

Univerzita Karlova v Praze

se sídlem: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1,
[redacted]

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208

fax: 224 491 588

bank. spojení: Komerční banka v Praze 1, č. účtu: 84735 – 011/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

IBM Česká republika, spol. s r. o.

se sídlem: V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov

registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692, dne 20. 12. 1990
[redacted]

IČ: 14890992, DIČ: CZ14890992,

fax: 272 131 401

bank. spojení: ČSOB Praha 1, č. účtu 56733/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely v souladu s ustanovením bodu 19.5 shora uvedené Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 02 smlouvy (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva o dílo doplňuje a mění takto:

1. Úvodní prohlášení

Tento dodatek vychází ze Žádosti o změnu č. 004/2004 schválené Řídicí komisí projektu dne 26. 5. 2004 a z výsledků jednání Řídicí komise dne 30. 6. 2004. Dodatek mění rozsah pilotního provozu Aplikace, klíčové termíny plnění, ceny a platební podmínky a část sankčních ustanovení a znění Přílohy č. 1 Smlouvy tak, jak je uvedeno v následujících bodech 2 až 6 Dodatku.

2. Změna v rozsahu pilotního provozu

Bod 4.3 Smlouvy zní:

- „4.3 Pilotním provozem se rozumí provoz vybraných částí Aplikace na omezeném vzorku provozních dat a s omezeným okruhem uživatelů. Přesný rozsah pilotního provozu, včetně výběru částí Aplikace pro tento provoz, bude písemně dohodnut mezi smluvními stranami a schválen Řídicí komisí před zahájením pilotního provozu. Podpora, kterou Zhotovitel bude poskytovat Objednateli po uvedení IS UK do pilotního provozu a při následném postupném náběhu plného provozu dle bodu 2.2, písm. c), bude zahrnovat
- technickou pomoc při operativním řešení provozních problémů nad rámec diagnostiky a odstraňování chyb Aplikace,
 - poskytování konzultací uživatelům a správcům IS UK.“

3. Změny v termínech plnění

Bod 9.1 Smlouvy zní:

- „9.1 Klíčové termíny jsou
- datum 14. 04. 2004, kdy Zhotovitel předá Objednateli Analýzu a specifikace dle bodu 4.1 písm. a) Smlouvy a specifikace dle bodu 4.1 písm. b) Smlouvy,
 - datum 23. 07. 2004, kdy bude zahájen pilotní provoz podle bodu 4.3 Smlouvy,
 - datum 15. 10. 2004, kdy bude úspěšně ukončen pilotní provoz. Po tomto termínu a vyhodnocení pilotního provozu bude zahájen postupný náběh jednotlivých funkčních modulů Aplikace do plného provozu i na dalších fakultách a součástech UK,
 - datum 04. 03. 2005, kdy bude úspěšně dokončen postupný náběh Aplikace do plného provozu na všech fakultách a součástech UK. K tomuto datu bude na základě úspěšně provedených testů předána Zhotovitelem plně funkční Aplikace, odpovídající všem schváleným požadavkům Objednatele na funkcionalitu Aplikace,
 - datum 26. 10. 2004, kdy bude dokončena a na základě úspěšně provedených testů uvedena do provozu aplikace Přihláška ke studiu.“

4. Změny v ceně a platebních podmínkách

Bod 10.1 Smlouvy zní:

- „10.1 Celková cena plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bez DPH činí

30 792 000,- Kč (slovy třicet miliónů sedm set devadesát dva tisíce korun českých)

Tato cena je nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady Zhotovitele

DPH činí

5 850 480,- Kč (slovy pět miliónů osm set padesát tisíc čtyři sta osmdesát korun českých),

celková cena plnění s DPH činí

36 642 480,- Kč (slovy třicet šest milionů šest set čtyřicet dva tisíce čtyři sta osmdesát korun českých)

a její splátky se člení k jednotlivým klíčovým termínům dle bodu 9.1 Smlouvy takto

- a) Část ceny splatná po předání plnění předávaného ke klíčovému termínu dle bodu 9.1 písm. a) Smlouvy činí 9 400 000,- Kč bez DPH, DPH činí 1 786 000,- Kč, část ceny plnění s DPH činí 11 186 000,- Kč.
- b) Část ceny splatná po předání plnění předávaného ke klíčovému termínu dle bodu 9.1 písm. b) Smlouvy činí 2 100 000,- Kč bez DPH, DPH činí 399 000,- Kč, část ceny plnění s DPH činí 2 499 000,- Kč.
- c) Část ceny splatná po akceptaci plnění předávaného ke klíčovému termínu dle bodu 9.1 písm. c) Smlouvy činí 6 902 000,- Kč bez DPH, DPH činí 1 311 380,- Kč, část ceny plnění s DPH činí 8 213 380,- Kč.
- d) Část ceny splatná po akceptaci plnění předávaného ke klíčovému termínu dle bodu 9.1 písm. d) Smlouvy činí 11 550 000,- Kč bez DPH, DPH činí 2 194 500,- Kč, část ceny plnění s DPH činí 13 744 500,- Kč.“.
- e) Část ceny splatná po akceptaci plnění předávaného ke klíčovému termínu dle bodu 9.1 písm. e) Smlouvy činí 840 000,- Kč bez DPH, DPH činí 159 600,- Kč, část ceny plnění s DPH činí 999 600,- Kč.“.

5. Změny v ustanovení o sankcích

Bod 11.2 Smlouvy zní:

- „11.2 Jestliže se v průběhu pilotního provozu zahájeného v termínu dle bodu 9.1 písm. b) projeví vady plnění Zhotovitele, které nebylo možno zjistit v příslušné akceptační lhůtě a pro které bude nutno pilotní provoz přerušit a jestliže Zhotovitel nebude schopen tyto vady odstranit ve lhůtě třiceti (30) dnů tak, aby mohl být pilotní provoz obnoven, ale tyto vady odstraní, je Zhotovitel oprávněn fakturovat dle bodu 10.2 Smlouvy nejvýše 90% výše odpovídající splátky dle bodu 10.1. písm. c) Smlouvy.“.

6. Změny v Příloze č. 1 Smlouvy, Požadavky kladené na výsledek plnění

1. Bod 1.2 Přílohy č. 1 Smlouvy zní:

- „1.2. **Návrh a vývoj** – předmětem této fáze je rozpracování schválených uživatelských požadavků a požadovaných funkcí prostřednictvím návrhové dokumentace na technicko-implentační úroveň, realizace vývojových prací dle vypracované dokumentace v rámci Analýzy, integrace vytvořených součástí a příprava a realizace testování.

Výstupy této fáze projektu:

- a) je dokumentace popisující detailní funkcionalitu IS UK a vazby mezi programovými celky (moduly),
- b) je dokumentace popisující způsob testování programových modulů,
- c) jsou vlastní programové moduly IS UK, předávané postupně Zhotovitelem v souladu s Plánem projektu schváleným Řídicí komisí dle bodu 7.9 Smlouvy a přebírané pracovníky Objednatele na základě úspěšně provedených testů.“.

2. Bod 1.4 Přílohy č. 1 Smlouvy zní:

- „1.4. **Pilotní provoz** – je provoz centrálních databází a rejstříků s výměnou dat pouze s vybranými fakultami a součástmi UK za účelem ověření funkčnosti replikačních mechanismů a dalších funkcí IS UK na omezeném vzorku reálných provozních dat.

Jednotlivé programové moduly (funkční bloky) Aplikace jsou Zhotovitelem postupně předávány Objednateli na základě úspěšně provedených testů v souladu s Plánem projektu, který schválila Řídící komise (viz bod 7.9 Smlouvy).

Výstupem této fáze projektu je pilotním provozem otestovaný funkční programový celek (díleč část IS UK), odpovídající minimálně funkčním požadavkům Objednatele, které byly definovány v příslušných oboustranně schválených dokumentech.

Na závěr pilotního provozu bude zpracován protokol o průběhu pilotního provozu.“

3. Bod 1.5 Přílohy č. 1 Smlouvy zní:

„1.5. **Náběh do plného provozu** – v této fázi projektu bude pilotní provoz postupně rozšiřován na všechny fakulty a součásti UK, což bude zahrnovat především:

- a) úpravy vytvořeného programového vybavení na základě dodatečně zjištěných nekompatibilit s nově připojovanými provozními systémy,
- b) rozšiřování funkcionality již provozovaných programových modulů v souladu se schválenými uživatelskými požadavky a v souladu s Plánem projektu, který schválila Řídící komise (viz bod 7.9 Smlouvy).
- c) integraci a čištění nově zařazovaných dat (za spolupráce Objednatele),
- d) školení uživatelů Objednatele.

Výstupem této fáze projektu je plně funkční IS UK odpovídající z hlediska funkcionality požadavkům Objednatele, který byly definovány v příslušných oboustranně schválených dokumentech.

Na závěr Náběhu do plného provozu bude zpracován protokol o průběhu této fáze.“

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.2. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za IBM Česká republika, spol. s r.o.

Za Univerzitu Karlovu v Praze

V Praze dne 02-07-2004

V Praze dne 27.2004

