

Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK

12.02.2009

Přítomni: dle prezenční listiny SK ASUK, J.M. rektor UK Václav Hampl, prof. Stanislav Štěch (prorektor pro rozvoj), Ing. Josef Kubíček (kvestor UK), Ing. Bém (KaM UK), Šeremeta (KR Jednota), Králová (GPKR, KR Jednota)

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Transformace KaM v současné globální ekonomické situaci
3. Různé
 - a. Hlávkova kolej - obsazování
 - b. SKRVS

Průběh jednání:

1. Zahájení zasedání
2. Transformace KaM v současné globální ekonomické situaci
 - a. Kvestor informoval o provedené analýze záměru založit KaM v souvislosti se současnou ekonomickou situací.
 - i. Auditorská firma EUROTREND byla požádána o vypracování analýzy. Analýza byla doručena 10.2.2009. Stanovisko auditorské firmy shrnuje vývoj. Rozšiřuje stanoviska vydaná auditorskou firmou v souvislosti s přípravou transformace.
 - ii. Závěrem studie:
 1. Velké riziko udržení činnosti nově vzniklého subjektu ve smyslu získávání překlenovací úvěrů z hlediska provozní prostředků - financování bankou je v současné situaci složité. Pokud nejsou záruky od 3. subjektů není možné získat půjčky.
 2. Pokles cestovního ruchu v Pražské oblasti - lze očekávat omezení příjmů z doplňkové činnosti (ubytování turistů ve volných kapacitách). Lze očekávat že příjmy z této oblasti nemohou dosáhnout běžné výše.
 3. Auditorská společnost doporučuje odložení projektu transformace - který je podle názoru společnosti kvalitně připraven.
 - b. v této souvislosti byli osloveni někteří členové správní rady UK
 - i. Dotazování členové správní rady se s výsledkem analýzy auditorské firmy stotožňují. Domnívají se že nově vzniklá společnost by se mohla dostat do problémů.
 - c. Rektor UK rozhodl, že rizika spojené se založením KaM z.s.p.o. jsou příliš velká a že realizaci projektu je třeba odložit.
 - d. Rektor představil 2 varianty budoucího postupu
 - i. bez dalšího se projekt transformace odkládá o cca 2 léta
 - ii. odklad bez dalšího, ale se současnou modifikací stávajícího stavu KaM úpravou vnitřních předpisů a dalších opatření
 1. změny by bylo možno připravit do květnového zasedání AS UK
 2. náměty do konce února, do poloviny března zasedání nad tímto problémem
 3. změna by se měla týkat většiny vnitřních předpisů spojených s KaM, pronájemy prostor, rozpočtové priority
 - e. Byly diskutovány další důvody vedoucí k pozastavení projektu transformace

- i. Kvestor blíže specifikoval možné finanční problémy nově vzniklého subjektu za současné situace
- ii. Ředitel KaM přiblížil možné dopady krize na nově vzniklou společnost z pohledu současných KaM a předpokladů pro letošní rok
- iii. Ředitel KaM komentoval opatření které budou KaM podnikat za současné situace. Prozatím není nutné postupovat podle krizového scénáře, příslušná opatření jsou ovšem připravena.
- iv. Kvestor zodpověděl otázky týkající se předložené auditorské zprávy. Diskutovány byly otázky poklesu turistického ruchu a případného získání úvěrů.
 - 1. poskytování úvěrů bylo prověřeno u KB a CS (60% úvěrů bylo vypovězeno a odmítnuto prodloužení, došlo k navýšení poplatků). Z tohoto hlediska je velmi ohroženo přežití subjektu v případě možných problémů.
- f. možnosti transformace stáv. stavu
 - i. cíl transformace spočívající v zefektivnění fungování KaM je možné dosáhnout i vnitro-univerzitně
 - ii. cíl spočívající v ekonomickém zlepšení funkce bohužel nelze tímto způsobem dosáhnout
 - iii. hlavní cíle vnitřní transformace KaM
 - 1. zefektivnění řízení KaM
 - 2. zvýšení vlivu příjemců služeb
 - 3. odrušení zátěže na vedení UK, redukce sprostředkujících článků

3. Různé

- a. Hlávkova kolej, obsazování
 - i. UK se nedří naplnit kapacit UK na HK - existuje možnost omezení kapaci (diskutováno před cca rokem)
 - 1. zařazení informace o HK do materiálů KaM?
 - 2. propagace v iForu
 - 3. možným důvodem je vysoká administrativní zátěž kladená na žadatele
- b. SK RVŠ
 - i. projekt s ACSA - rozvojový projekt VUT, projekt byl VUT odmítnut, rektor VUT byl požádán o vysvětlení
 - 1. šlo o podporu jiného projektu a vnitřní agendu v rámci VUT (i ve vztahu k ACSA)
 - 2. je hledán jiný způsob financování - z fondu ministra nebo náměstka
 - ii. od 15. - 19.2 Evropská stud. konvence
 - 1. akce probíhá dle připravených scénářů a v rámci programu o kterém byla komise informována již dříve
- c. zasedání k tématu modifikace v terciálním (zejména univerzitním) vzdělávání
 - i. z důvodu nekonání výjezdního zasedání se probírání přesune do rozšířených komisí
 - ii. sociální aspekty v vysokoškolského vzdělávání by měly být diskutovány v rámci rozšířeného jednání SocKom
 - iii. domluven termín jednání: 25.2.2009 od 15:30
- d. dotazy na ředitele KaM
 - i. bezlimitní systém - zavedení je možné ve chvíli kdy budou upraveny předpisy univerzity
 - 1. je možné postihnout celou škálu podávaných pokrmů
 - 2. bylo by vhodné aby systém nabíhal s počátkem ak. roku
 - ii. využívání současného systému
 - 1. systém prozatím nepřinesl významné výsledky, jídlo si objednává cca 15% strážníků (více zaměstnanci, než studenti)

zapsal: Bc. Jan Šimek